Q=P ZASTEPCA BURMISTRZA DZIELNICY WAWER
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Zeganska 1, pok. 501, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 03, faks 22 443 69 22
zgojski@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 25 marca 2016 r.
UD-XIII-WOD-0Z.0003.5.2016.TLA

Pan

Rafat Czerwonka
Radny Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy

w/m

Dotyczy: zapytan:
nr 21 - znak sprawy: UD-XIII-WOR.0003.11.2016.ICH,
nr 24 - znak sprawy: UD-XIII-WOR.0003.14.2016.ICH,
nr 25 - znak sprawy: UD-XIII-WOR.0003.15.2016.ICH
oraz interpelacji nr 233 - znak sprawy: UD-XI1I-WOR.0003.20.2016.ICH.
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W  zatgczeniu przekazuje odpowiedzi Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na Pana zapytania i interpelacje
dotyczacych budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Wawer m.st.

Warszawy.
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w odpowiedzi
na pisma dotyczace zapytan radnego Rafata Czerwonki dotyczacych budowy sieci
kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Wawer udziela ponizszych wyjasnien:

1. Zapytanie nr 21

« W dniu 08.03.2016r. odbyto sie otwarcie ofert w postepowaniu przetargowym zZwigzanym
z wytonieniem Wykonawcy robdt w zakresie ,Budowy kanalizacji ogoblnosptawnej
DN 400mm w ul. Lucerny, na odcinku od projektowanego kanatu DN 500mm
na skrzyzowaniu ul. Lucerny i ul. Mydlarskiej do ul. Mréwczej wraz z odcinkami sieci
od kanatu ulicznego do granic nieruchomosci oraz siegaczami w ulice boczne
w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.” Ziozono 21 ofert, ktore aktualnie podlegaja
ocenie. Zgodnie z warunkami umowy czas na ukonczenie zadania to 20.09.2017 r.

e Spoétka informuje, ze terminy realizacji poszczegdinych zadan wynikajg z aktualnie
obowigzujacych Planow Inwestycyjnych Spotki. Obecnie obowigzujacym dokumentem
jest Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych na lata 2016-2023. Wskazane w zapytaniu przesuniecia terminow
realizacji poszczegéinych zadan wynikajg z uwarunkowan technicznych zwigzanych
2 koniecznoécia realizacji odbiornikow dla sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Sadul.
Gtownym odbiornikiem dla kanatow posadowionych w przedmiotowych ulicach jest kanat
w ul. Lucerny, ktorego pierwsza czesé na odcinku od ul. Trakt Lubelski
do ul. Mydlarskiej zostata srealizowana w latach 2015-2016. Dalszy odcinek
od ul. Mydlarskiej do ul. Mrowczej wykonany bedzie w latach 2016 — 2017. Majac
na uwadze wskazane powyzej terminy realizacja prac w zakresie dalszych ulic odbywac
sie bedzie systematycznie w latach kolejnych. Dodatkowym elementem wptywajacym na
przesuniecia terminow realizacji jest nieuregulowana kwestia istniejacej na terenie
Osiedla Sadul sieci kanalizacyjnej nie bedacej w eksploatacji Spotki. Sprawa
koniecznoséci wykonywania prac kanalizacyjnych na odcinkach ulic, gdzie posadowiona

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spotka wpisana do KRS-00001461 38 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XI1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana Jest dokumentacja Spotki;
kapitat zakladowy Spotki: 2 662 555 600,00 2t (wplacony w catosci)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303



jest istniejaca sie¢ bedzie przedmiotem rozstrzygnieé na etapie przygotowywania
materiatdw przetargowych zwigzanych z wytonieniem wykonawcy prac projektowych dla
poszczegoinych ulic.

W zakresie ul. Gajowej informujemy, ze na etapie przygotowywania materiatow
przetargowych zwigzanych z wylonieniem wykonawcy prac projektowych uwzgledniony
zostanie odcinek od ul. Paczkowskiej do wul. Osadniczej, co jest zgodne
z przygotowywanymi przez Spoétke wytycznymi technicznymi do projektowania
dla Osiedla Sadul.

2. Zapytanie nr 24

W obowigzujacym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych
i Urzadzen Kanalizacyjnych na lata 2016-2023 znajduje sie zadanie pn. ,Budowa
odcinkdw sieci kanalizacyjnej od kanatu gtéwnego do granic nieruchomosci prywatnych
potozonych przy ul. Trakt Lubelski odc. Klimontowska — Plowiecka” z planowanym
terminem zakonczenia prac budowlanych na rok 2017. Spétka realizuje przedmiotowe
zadania sitami wiasnego Dziatu Projektowania i aktualnie trwajg prace zwigzane
z ustaleniem lokalizacji poszczegéinych odcinkéw sieci. Jest to zadania czasochionne,
gdyz zwigzane jest z koniecznoécig poczynienia ustalen z kazdym wiascicielem
nieruchomosci potozonych przy ul. Trakt Lubelski na przedmiotowym odcinku
od ul. Klimontowskiej do ul. Plowieckiej, tj. na odcinku okoto 1300 m.

3. Zapytanie nr 25

MPWIK w mst. Warszawie S.A. informuje, ze w ramach zadania zwigzanego
z , Budowg kanalizacji sanitarnej: DN 0,50m, w ul. Mydlarskiej, na odcinku
od ul. Lucerny do ul. Mirtowej, DN 0,20m w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Mirtowe;j
do Drogi dojazdowej (w rejonie posesiji 3N), DN 0,20m w ul. Paczkowskiej, na odcinku
od ul. Mydlarskiej w kierunku posesji 22 DN 0,20m w Drodze Dojazdowej wraz
Z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanatu ulicznego do granic ewidencyjnych
nieruchomosci w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer” wykonane zostanie potgczenie
istniejacej na terenie Osiedla Sadul sieci kanalizacyjnej z nowobudowanym odcinkiem
kanatu DN 0,50 m w ul. Mydlarskiej umozliwiajace odprowadzenie $ciekow z istniejgcej
zabudowy do miejskiej sieci. Rozwigzania techniczne przyjete przez projektanta
w oparciu o wytyczne Spotki przewidujg zmiane kierunku sptywu Sciekow w kierunku
ul. Lucerny, co wigze sie z brakiem koniecznosci wykorzystywania istniejgcej
oczyszczalni Sciekow przy ul. Mirtowej. W zwigzku z powyzszym obiekt ten nie bedzie
potaczony z miejska siecig kanalizacyjng, a tym samym nie bedzie wchodzit w sktad
przedsiebiorstwa.

4. Interpelacja nr 233

MPWIK w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, ze zadanie zwigzane z realizacjg
sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Mirtowej w rejonie posesji 1 S
w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer nie zostato jeszcze zgloszone przez Biuro
Infrastruktury m.st. Warszawy do plandw inwestycyjnych Spotki. W zwigzku z tym,
procedura inwestycyjna dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie zostata
rozpoczgta. Nadmieniamy, ze prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej na
przedtuzeniu ul. Mydlarskiej zwigzane sg z koniecznoscig skoordynowania prac z
robotami drogowymi. W zwigzku z tym rozszerzenie zakresu zadania wigzac¢ by sie
mogto z opdznieniem w realizacji zadania priorytetowego zaréwno dla Spétki jak i dla
Dzielnicy Wawer. obu inwestycji wymagatoby wstrzymania realizacji sieci wodociggowej
na okres 3 lat, do czasu opracowania dokumentacji technicznej i pozyskania wszelkich
uzgodnien i decyzji administracyjnych dla budowy sieci kanalizacyjne;.

MPWIK w m.st. Warszawie S.A. realizujac swoje zadania statutowe rozbudowuje
istniejacg sie¢ kanalizacyjng sukcesywnie wykonujac kolejne odcinki infrastruktury



technicznej i w miare mozliwosci wykonawczych uruchamia kolejne zadania wynikajace
z kolejnosci zgtoszen mieszkancow. Zadanie inwestycyjne W zakresie sieci
kanalizacyjnej zostanie zatem wigczone do planow inwestycyjnych Spdtki na lata 2017-
2024, po potwierdzeniu sasadnosci jego realizacji przez Biuro Infrastruktury
m.st. Warszawy, a nastgpnie wykonane w kolejnych latach.
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