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Dotyczy: interpelacji nr 102 z dnia 08.05.2019 r.

W zataczeniu przekazuje pismo znak: PRO.DPI.WID.140936.PW.19 z dnia
31 maja 2019 r. Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w m.st.
Warszawie, ktdre stanowi odpowiedz na powyzszg interpelacje w sprawie budowy

sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Sadul.
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Dotyczy: interpelacji nr 102 Pana Rafata Czerwonki — Radnego Dzielnicy Wawer- w sprawie
budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Sadul
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Zarzad Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
w odpowiedzi na pismo znak: UD-XIII-WOR.0003.89.2019.ARO z dnia 10 maja
2019 r. uprzejmie informuje, ze w ramach zawariej w dniu 26 lipca 2017r. umowy z firma O
realizowane sg aktualnie prace projektowe
dotyczgce ponizej wskazanych zadan inwestycyjnych.
Zadanie 1: budowa kanatu sanitarnego DN 0,20 m L ca 385 m w ul. Weglarskiej
na odcinku od ul. Lucerny do wysokosci posesji nr 80 oraz kanatu sanitarnego
DN 0,20 m L ca 50 m w ul. Murarskiej na wysoko$ci posesiji nr 96 do projektowanego
kanafu w ul. Weglarskiej wraz z odcinkami sieci od kanalu gtéwnego do granic
nieruchomosci;
Zadanie 2: budowa kanatu sanitarnego DN 0,20 m L ca 110m w ul. Snopowej na odcinku
od ul. Mydlarskiej do ul. Weglarskiej oraz budowe kanatu sanitarnego DN 0,20 m
L ca 280 m w ul. Weglarskiej na wysokoéci posesji od nr 76 do nr 33A oraz DN 0,20 m
L ca 125 m w drodze dojazdowej do ul. Weglarskiej na wysokosci posesji nr 34 i 38
wraz z odcinkami sieci od kanatu gtéwnego do granic nieruchomosci:
Zadanie 3: budowa kanatu sanitarnego DN 0,20 m L ca 70 m w ul. Snopowej na odcinku
od ul. Mydlarskiej do ul. Wapiennej wraz z odcinkami sieci od kanatu gtéwnego do granic
nieruchomosci;
Zadanie 4: budowa kanatu sanitarnego DN 0,20 m L ca 90 m w drodze dojazdowe;
do ul. Wapiennej od projektowanego kanatu w ul. Wapiennej do posesji nr 2L
wraz z odcinkami sieci od kanatu gtéwnego do granic nieruchomosci:
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Zadanie 5: budowa kanaiu sanitarnego DN 0,20 m L ca 620m w ul. Wapienngj
i ul. Gajowej od projektowanego kanatu w ul. Lucerny do ul. Paczkowskiej oraz budowg
kanatu sanitarnego DN 0,20 m L ca 110 m w ul. Snopowej na wysoko$ci posesji
od nr 17 do projektowanego kanatu w ul. Wapiennej wraz z odcinkami sieci od kanatu
gtéwnego do granic nieruchomosci,
Zadanie 6: budowa kanatu sanitarnego DN 0,20 m L ca 265 m w ul. Kwidzynskigj
wraz z odcinkami sieci od kanatu gtéwnego do granic nieruchomosci;
Zadanje 7: budowa kanatu sanitarnego DN 0.2m L ca 280m ul. Chorzowskiej
wraz z odcinkami sieci od kanatu gtéwnego do granic nieruchomosci;
Zadanie 8: budowa kanatu sanitarnego DN 0,2m L ca 225m od w ul. Kwidzynskie]
do ul. Mréwczej wraz z odcinkami sieci od kanatu gtéwnego do granic nieruchomosci;
Zadanie 9: budowa kanatu sanitarnego DN 0,20 m L ca 115 m w ul. Piechuréw
nha odcinku od ul. Mréwczej do wysokosci posesji nr 34A wraz z odcinkami sieci od kanatu
gtéwnego do granic nieruchomosci;
Zadanie 10: budowa kanatu sanitarnego DN 0,20 m L ca 410 m w ul. Mieleckigj
oraz kanatu sanitarnego DN 0,20 m Lca 210 mw ul. Paczkowskiej na wysokosci posesji
od nr 4 do nr 41 wraz z odcinkami sieci od kanatu gtéwnego do granic nieruchomosci;
Zadanie 11: budowa kanatu sanitarnego DN 0,20 m L ca 320 m w drogach dojazdowych
do ul. Mydlarskiej na odcinku od ul. Mydlarskiej do wysokoéci posesji nr 17M
oraz do ostatniej posesji przewidzianej do skanalizowania w rejonie posesji nr 3XB wraz
z odcinkami sieci od kanatu gtéwnego do granic nieruchomosci;
Zadanie 12; budowa przewodu wodociggowego DN 100 mm L ca 125 m w drodze
dojazdowej do ul. Mydlarskiej w rejonie posesji od nr 17h do nr 3XB.
Ponadto w ramach dziatan Wydziatu Projektowania MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
przygotowywana jest dokumentacja dla:
__ Zadanie 13: budowa kanatu sanitarnego DN 0,20 m Lca 50 m w drodze dojazdowe]
eglarskiej w rejonie posesji nr 84-90. :

do u

Stan zaawansowania prac projektowych dla ww. zadan przedstawia sie nastgpujaco:

e Zadania 1, 6, 8, 9, 10 — Spdtka oczekuje na ztozenie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej przez projektanta; prawo do dysponowania terenem na cele budowlane
Spétka posiada; planowany termin stozenia wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe
to IV kwartat 2019 r.: realizacja rob6t budowlanych — 2020 r.

e Zadanie 2 — Spdtka posiada uzgodnienie trasy na Naradzie Koordynacyjnej w Biurze
Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy; Spétka uzyskuje prawo do dysponowania
terenem na cele budowlane — brak zgody RZGW oraz umowy liniowej z Biura Mienia
Miasta i Skarbu Pafstwa; po uzyskaniu dysponowania terenem na cele budowlane firma
projektowa w ciggu 4 miesigcy przygotuje kompletna dokumentacje projektowo -
kosztorysowa; planowany termin realizacji robét budowlanych to lata 2020 -2021

o Zadania 3, 5, 7 — Spétka posiada uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej w Biurze
Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy; Spétka uzyskuje prawo do dysponowania
terenem na cele budowlane — trwa procedura w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Panstwa
w zakresie uzyskania zgody na podstawie przepisow art. 124 Ustawy o gospodarce
nieruchomoéciami; po uzyskaniu dysponowania terenem na cele budowlane firma
projektowa w ciggu 4 miesiecy przygotuje kompletng dokumentacje projektowo -
kosztorysowa; planowany termin realizacji robét budowlanych to lata 2020 -2021

o Zadanie 4 — Spétka posiada uzgodnienie trasy na Naradzie Koordynacyjnej w Biurze
Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy; Spétka uzyskuje prawo do dysponowania
terenem na cele budowlane dla dziatek prywatnych; ponadto ze wzgledéw technicznych



dot. sposobu  po uzyskaniu dysponowania terenem na cele budowlane firma projektowa
w ciagu 4 miesiecy przygotuje kompletna dokumentacje projektowo —kosztorysows;
planowany termin realizacji robét budowlanych to lata 2020 -2021

e Zadania 11, 12 — Spdtka otrzymata dokumentacje projektowo — kosztorysowa dla obu
zadan, ktéra podlega aktualnie weryfikacji; ponadto oczekujemy na wydanie zezwolenia
wodnoprawnego na odwodnienie wykopéw, co warunkuje ztozenie wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe; realizacja robét budowlanych planowana na rok 2020.

Chcielibysmy podkresli¢, ze wskazane powyzej terminy realizacji rob6t mogag ulec zmianie
ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskiwania niezbednych decyzji administracyjnych, w tym zezwolen
wodnoprawnych, ktérych termin wydania nie jest zalezny od Spétki. Z przeprowadzonych badan
geotechnicznych wynika, ze dla wszystkich zadan realizowanych na terenie Osiedla Sadul
niezbedne bedzie prowadzenie robdt zwigzanych z odwodnieniem wykopdw budowlanych,
ktére majg wptyw na termin zakoriczenia catosci zadania inwestycyjnego.
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Do wiadomosci:

1. Pani Anna Sledz, Zastepca Dyrektora Biura Infrastruktury.



