



**BURMISTRZ DZIELNICY WAWER
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

ul. Żegańska 1, pok. 501, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 00, faks 22 443 69 22
ljeziorski@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

WD- XII - 402 - 0003. 00. 2015. 1CH

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r.

**Pan
Rafał Czerwonka
Radny Dzielnic Wawer**

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pana interpelację nr 109 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwiększenia zakresu inwestycji polegającej na budowie ulicy Mydlarskiej na odcinku od ul. Mirtowej do ul. Zwolenńskiej (w ciągu dróg 14 KDL i 43KDD).

*Oficjalnie
Rafał Czerwonka*

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY


Łukasz Jeziorski



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wawer

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Wawer

ul. Żegańska 1, pok. 222, 04-713 Warszawa, tel. 22 443 68 73, faks 22 443 70 35

wawer.wir@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

UD-XIII-WIR-IN.0003.17.2015.SWA

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r.

**Pan
Rafał Czerwonka
Radny Dzielnicy Wawer**

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 109/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wykonania dodatkowych robót w ramach inwestycji polegającej na budowie ulicy Mydlarskiej na odcinku od ul. Mirtowej do ul. Zwoleńskiej, Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Wawer informuje, zakres opracowania dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia został ustalony na etapie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia i formułowania dokumentów przetargowych na udzielenie zamówienia publicznego. Włączenie dodatkowych elementów nie ujętych w pierwotnym zamówieniu (zarówno wnioskowanego przez Pana chodnika w ul. Mirtowej i Mydlarskiej jak i nawierzchni ul. Mirtowej), wymagałoby wprowadzenia aneksu do zawartej już umowy z Projektantem i podwyższenie wynagrodzenia umownego z tytułu zwiększenia zakresu prac projektowych. Jednocześnie powstałaby konieczność wydłużenia terminu realizacji prac, co przy aktualnym terminie zakończenia umowy (do 15 grudnia 2015 r.) spowodowałoby zakończenie projektu już w 2016 r.

Przedstawiając powyższe, Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Wawer informuje, że nie są przewidziane żadne zmiany pierwotnie ustalonego zakresu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji omawianej inwestycji.

Do wiadomości:

WOD

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI
dla DZIELNICY WAWER

Kobus
Andrzej Kobus