



## ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH

ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa  
tel. (0-22) 569-14-00, fax (0-22) 569-14-01  
e-mail: [zmid@zmid.waw.pl](mailto:zmid@zmid.waw.pl)  
[www.zmid.waw.pl](http://www.zmid.waw.pl)

ZASTĘPCY BURMISTRZA  
DZIELNICY WAWER  
m. ST. WARSZAWY

17. 08. 2017

Warszawa, dnia 10.08.2017 r.

ZMID-PI.4101.462.2017.MBI  
(2.MBI. ZMID-PI)

**Pan Łukasz Jeziorski**  
**Burmistrz Dzielnicy Wawer**  
**m. st. Warszawy**  
**ul. Żegańska 1**  
**04-713 Warszawa**

Dotyczy: przebudowy ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Odpowiadając na Pańskie pismo znak UD-XIII-WOR.0003.90.2017.TTR(2.TLA.UD-XIII-WOD-OZ) z dnia 25.07.2017 r., przy którym przekazana została interpelacja nr 422 Pana Rafała Czerwonki Radnego Dzielnicy Wawer informuję, że obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania jw. Określenie dokładnego terminu rozpoczęcia robót budowlanych będzie możliwe po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zakończeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przewidujemy, że nastąpi to w II kwartale 2018 r.

Przesunięcie terminu realizacji inwestycji wynika z długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (wniosek złożono 02.02.2016 r.; decyzja została wydana 17.03.2017 r.) oraz długotrwałego procesu uzgadniania przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie inwestycji.

Jednocześnie informuję, że remont ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej nie leży w kompetencjach ZMID.

*oficjalnie*  
*Rafi*

Z poważaniem,

p.o. Zastępcy Dyrektora

Dariusz Mosak

Wawer 16-8-2017



UD-XIII-WOM-OK/10207/17  
UD-XIII-WOM-OK/10207/17