



**BURMISTRZ DZIELNICY WAWER
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

ul. Żegańska 1, pok. 501, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 00, faks 22 443 69 22
ljeziorski@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 27.10.2017r.

UD.XIII.WOR.0003.129.2017.TTR
(2.JPA.UD-XIII-WIR)

**Pan
Rafał Czerwonka
Radny Dzielniczy Wawer
m.st. Warszawy**

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana Interpelację nr 453 z dnia 03 października 2017r. w sprawie harmonogramów inwestycji oświatowych w dzielnicy Wawer niniejszym przekazuję w załączeniu harmonogramy budowy: zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów oraz żłobka przy ul. Trakt Lubelski.

[Handwritten signature]
BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Lukasz Jeziorski



Załączniki:

1. Harmonogram budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów
2. Harmonogram budowy żłobka przy ul. Trakt Lubelski.

Table with columns: Ip, ZAKRES, WARTOŚĆ NETTO (2016: PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEN, STYCZEN, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ; 2017: MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEN, WRZESIEŃ; 2018: PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEN, STYCZEN, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ)

Uwagi:
Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, będąc prowadzone w miesiącach styczeń -marzec jedynie w przypadku, gdy gestor się wyrazi na to zgodę
W przypadku braku takiej zgody, termin ten ulegnie przesunięciu

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD ODRĘBNICZY W AWSTRII
W ODRĘBNICZYM WARSZAWY
ul. D. DUBNOJA 11
Wzrost 28.09.2016
Nr
Podpis: Fasolny G

ŻAK
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Waldemar Żak
ul. Rozalińska 15 01-475 Warszawa
tel: 22 597 05 23 faks 22 333 56 91
NIP 522 005 65 25 REGON 011899288

WŁAŚCICIEL
Waldemar Żak

