




**BURMISTRZ DZIELNICY WAWER
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY**

ul. Żegańska 1, pok. 501, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 00, faks 22 443 69 22
ljeziorski@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl



Warszawa dnia 5 października 2017 r.

UD-XIII-WOR.0003.90.2017.TTR
(2.TLA.UD-XIII-WOD.OZ)

**Pan
Rafał Czerwonka
Radny Dzielniczy
Wawer m.st. Warszawy**

Dotyczy: interpelacji Nr 422 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie opóźnień związanych z przygotowaniem przebudowy Traktu Lubelskiego.

Szanowny Panie Radny,

W załączeniu przekazuję informację Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, jako uzupełnienie odpowiedzi na powyższą interpelację.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
**BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY**
[Handwritten signature]
Eukasz Jeziorski



Warszawa, 25 września 2017 r.

Pan
Łukasz Jeziorski
Burmistrz Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

WOM
BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY
PAŹ. 2317
Łukasz Jeziorski

PRO.DPI.WID.810.1.2481.280573.2017.305875

Dotyczy: budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Trakt Lubelski.

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do pisma znak: ZDM-DKS.0024.722.2017.KGO, które Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. otrzymało do wiadomości w związku z interpelacją nr 422 z dnia 17.07.2017 r. Radnego Dzielnicy Wawer Pana Rafała Czerwonki, uprzejmie informujemy, że w ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ulicy Płowieckiej do ul. Klimontowskiej istnieje kanał (bez odcinków sieci do granic nieruchomości prywatnych) wybudowany w latach 2006-2009. Z kolei, na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej istnieje sieć kanalizacyjna wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych, która została wybudowana w 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z planami Zarządu Dróg Miejskich dotyczącymi modernizacji ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej, Spółka w listopadzie 2015 r. rozpoczęła prace projektowe na potrzeby budowy odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych oraz odrzutów w ulice boczne. Wykonanie ww. odcinków sieci kanalizacyjnej, umożliwi podłączanie nieruchomości przyległych do ul. Trakt Lubelski, jak również rozbudowę sieci w drogach dojazdowych do tej ulicy, bez ingerencji w nową nawierzchnię.

Na potrzeby powyższej inwestycji, w dniu 18.02.2016 r., uzyskaliśmy ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w dniu 08.08.2016 r. zgodnie z Protokołem z narady koordynacyjnej, trasa przebiegu sieci została naniesiona na zasadniczą mapę miasta. Na tej podstawie możliwe było podjęcie działań związanych z uzyskaniem przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane, co z uwagi na zróżnicowany stan prawny, nastąpiło dopiero w lipcu 2017 r. Powyższe umożliwiło wystąpienie w dniu 18.08.2017 r. do Urzędu Dzielnicy Wawer, z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z założeniami, prace kanalizacyjne w zakresie przedmiotowych odcinków sieci zostaną wykonane w 2018 r.

W zakresie prac dotyczących odtworzenia nawierzchni po robotach sanitarnych uprzejmie informujemy, że Spółka w dniu 16.03.2017 r. wystąpiła do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) z wnioskiem o wydanie warunków ww. odbudowania



UD-XIII-WOM-OK/11963/17 2017-10-03 Opolski

Pismem znak ZDM URD.5541.1432.2017.PBO(2) z dnia 05.05.2017 r. ZDM ustalił warunki odtworzenia nawierzchni, które obligowały Spółkę do wybudowania całkowicie nowej drogi (podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, wykonanie oznakowania poziomego, odtworzenie konstrukcji i nawierzchni chodników z obrzeżami, wykonanie peronów przystankowych, a wszystko na całej szerokości i długości ulicy i uwzględnieniu 5 letniego okresu gwarancyjnego), o standardzie, który nie jest zbliżony do obecnie istniejącego. Na takie warunki MPWiK w m. st. Warszawie S.A. nie wyraziło zgody i w związku z tym, w dniu 24.05.2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZDM, na którym ustalono, że odtworzenie nawierzchni będzie realizowane dwuetapowo. Oznacza to, że po robotach sanitarnych, Spółka wykona tymczasowe odtworzenia, natomiast docelowe odtworzenie, w standardzie wskazanym w piśmie ZDM z dnia 05.05.2017 r., zostanie wykonane wspólnie przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. i ZDM na mocy stosownego *Porozumienia*. Zmienione warunki tymczasowego odtworzenia zostały wydane przez Zarząd Dróg Miejskich w dniu 04.09.2017 r. (pismo znak ZDM URD.5541.1432.2017.PBO(6)), co umożliwiło zlecenie wykonania projektu odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych Spółki.

Jednocześnie informujemy, że zakres remontu ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej będzie realizowany przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID), który po zakończeniu opracowania dokumentacji na potrzeby nowego układu drogowego, wystąpi z wnioskiem o rozbudowę tej ulicy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031) i uzyska decyzję ZRID. Nowe rozwiązania drogowe związane są z korektą przebiegu istniejących linii rozgraniczających ulicy, co w konsekwencji wymusiło na MPWiK w m. st. Warszawie S.A. opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy istniejących odcinków sieci i odrzutów kanalizacyjnych do granicy nieruchomości prywatnych. Powyższe rozwiązanie uwzględnia również zmianę ich położenia.

W celu umożliwienia koordynacji prac projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej ww. przebudowy odrzutów kanalizacyjnych (leżących w nowych liniach rozgraniczających) zostało zlecone tej samej firmie projektowej, która realizuje prace dla ZMID. W związku z tym wszystkie opóźnienia wynikające z przewidywanych terminów realizacji są tożsame, z tymi, które wskazał ZMID w piśmie znak ZMID-PI.4101.462.2017.MBI (2.MBI.ZMID-PI).

Po zakończeniu powyższych prac projektowych planowana jest wspólna realizacja robót na mocy przewidzianego do podpisania w tym zakresie *Porozumienia*, pomiędzy ZMID i MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie m.st. Warszawy, przesyłamy niniejszą informację, w celu udzielenia odpowiedzi przez Pana Burmistrza Radnemu Dzielnicy Wawer.

Z poważaniem
CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Starzyński

PREZES ZARZĄDU

Renata Tomasiak

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,
2. Pani Ewa Sibrecht-Ośka, Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego,
3. Pan Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury,
4. Pan Adam Grzegorzka, Dyrektor Biura Organizacji Urzędu.