




BURMISTRZ DZIELNICY WAWER
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Żegańska 1, pok. 501, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 00, faks 22 443 69 22
ljeziorski@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

UD-XIII-WOR.0003.16.2018.TTR.

Warszawa, dnia 26 lutego 2018 r.



Pan
Rafał Czerwonka
Radny Dzielnicy Wawer
w miejscu

W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 509 z dnia 05.02.2018 informuję, że problem zachowania prawidłowej realizacji budów jest na bieżąco monitorowany przez Urząd Dzielnicy Wawer.

Sposób prowadzenia prac na ulicy Mydlarskiej, w tym także robót na ulicy Jankowskiego i Sumaków był tematem spotkania w pierwszej dekadzie lutego br. w Urzędzie Dzielnicy Wawer z udziałem przedstawicieli inwestora aktualnie wykonywanych robót, tj. MPWiK oraz Generalnego Wykonawcy firmy Dowbud C. Na spotkaniu Inwestor jak i wykonawca robót odnieśli się do problemów związanych z budową omawianej ulicy.

W ramach wyjaśnień oświadczyli, że podejmowane są działania aby utrudnienia związane z budową kanalizacji były jak najmniejsze ale ich wyeliminowanie jest niemożliwe.


Harmonogramy robót są na bieżąco aktualizowane, gdyż w warunkach zimowych niemożliwe jest prowadzenie prac ściśle z deklarowanymi w fazie wstępnej zamiarami budowlanymi. Szczególnie gdy na ograniczonym pasie drogowym należy w określonym czasie wykonać prace obejmujące kilka branż. Dużo problemów, stwarza wymiana sieci gazowej. Wprawdzie uzyskano od

dystrybutora gazu obietnice przyspieszenia odbioru wykonanej sieci ale mimo tego do dnia dzisiejszego nie można przyłączyć lokatorów. Na dzień dzisiejszy przewidywany termin przełączeń gazu – I-sza dekada marca br.

Wykonawca robót wniósł o kierowanie pytań na tematy związane ze zmianami na budowie (uzyskania informacji na temat zmian w organizacji ruchu, w harmonogramach robót) do kierownictwa budowy lub przedstawiciel inwestora. Informacje na temat wprowadzanych zmian uzyskiwane u robotników, bo tak zapewne jest w praktyce, mogą być nieścisłe.

Ponieważ budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ulicy Mydlarskiej, Jankowskiego i Sumaków oraz związany z jej budową szeroki zakres przebudów infrastruktury podziemnej powoduje szczególnie długotrwałe a przez to uciążliwe utrudnienia komunikacyjne Urząd Dzielnicy Wawer, mając na względzie konieczność przyspieszenia procedur odbiorowych przebudowywanej infrastruktury podziemnej, podejmuje rozmowy z gestorami sieci energetycznej, telefonicznej, gazowej.

Niezależnie od powyższego Urząd Dzielnicy Wawer będzie wywierał naciski na inwestora i wykonawcę robót aby prace te były objęte szczególnym nadzorem.

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Lukasz Jeziorski