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ZASTEPCA BURMISTRZA DZIELNICY WAWER
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Zeganska 1, pok. 501, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 03, faks 22 443 69 22
zgojski@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r.

UD-XIII-WOR.0003.11.2017.TTR
( 5.TLA.UD-XIII-WOD)

Pan

Rafat Czerwonka
Radny Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
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Dotyczy: interpelacji nr 361 z dnia 3 lutego 2017 r.
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W  zatgczeniu przekazuje odpowiedz Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na powyzszg interpelacje
w sprawie budowy kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Lucerny na odcinku od ul.

Mydlarskiej do ul. Mrowcze;j.
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Warszawa, 23 lutego 2017r.

Pan

tukasz Jeziorski
Burmistrz
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Zeganska 1
04- 713 Warszawa
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Dotyczy: interpelacji nr 361.
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W zwigzku z interpelacjg nr 361, zgtoszong przez Radnego Dzielnicy Wawer - Pana Rafata
Czerwonke, dotyczgcg podjecia dziatan zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
pn.: ,Budowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul Lucerny na odcinku od ul. Mydlarskiej do
ul. Mrowczej", ktérego Wykonawcg jest Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ELTAR Sp. z 0.0,
ponizej przedstawiamy informacje w przedmiotowej sprawie.

Wykonawca ww. robot budowlanych zostatl — zgodnie z obowiazujacymi przepisami -
wybrany w przetargu nieograniczonym. Jest to standardowa procedura, stosowana przez
Spotke w przypadku zadan wspoffinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej. Jak pokazuje
niniejszy przyktad, niestety nie zawsze tryb konkurencyjny pozwala na osiggniecie
satysfakcjonujgcych rezultatow w zakresie poziomu realizacji zleconych prac.

Umowa z ww. firmg zostata podpisana 29 kwietnia 2016 r., wprowadzenie na teren budowy
nastapito dnia 25 maja 2016 r.

Po wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej w ul. Lucerny oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej
w terenie w dniu 10 czerwca 2016 r., Wykonawca, pismem z 13 czerwca 2016 r., powiadomit
o kolizjach z:

- drzewami,

— istniejgcyg siecig oswietleniowa,

- istniejgcy infrastrukturg drogowa (azyle i poszerzenia jezdni).

Wykonawca, pomimo posiadanej od czerwca 2016 r. wiedzy w zakresie ww. kolizji oraz nie
stosujgc sie do licznych monitéw ze strony Inzyniera Kontraktu i Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggoéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., nie podjat prac w zakresie ich usunigcia.

Podkreslenia wymaga, ze zardwno Spotka, jak tez Inzynier Kontraktu, podejmowali liczne
dziatania dyscyplinujgce wobec Wykonawcy, ktory byt wielokrotnie wzywany do rozpoczecia
robot. Dowodzg tego miedzy innymi pisma interwencyjne Spétki oraz Inzyniera Kontraktu.
Ostatnie wystapienie Inzyniera, datowane na 15 lutego 2017 r., zawiera adresowane do
Wykonawcy, ponowne wezwanie do usuniecia uchybien i naprawy zgoednie z Warunkami
Kontraktu, w terminie do 17 lutego 2017 r. Wedtug stanu na 21 lutego 2017 r. Wykonawca
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w dalszym ciggu nie rozpoczat prac.

Zapewniamy, ze doktadamy i bedziemy doktadac wszelkiej starannosci przy realizacji zadan
o istotnym znaczeniu dla Dzielnicy, jakim niewatpliwie jest omawiana inwestycja, ktorg
réwniez Spotka uwaza za wazng. Rozumiejgc zaniepokojenie mieszkancow, pragniemy
podkresli¢, ze zaktocenia w procesie budowlanym, sg takze dla nas istotnym utrudnieniem,
w zwigzku z czym wyrazamy ubolewanie z powodu zaistniatej sytuacji.

W obliczu przedstawionych okolicznosci zostang pilnie podjete dalsze dziatania, zmierzajgce
do realizacji zadania inwestycyjnego, przy czym nie wykluczamy odstapienia od umowy
z Wykonawcg i przeprowadzenia w mozliwie najszybszy sposéb ponownej procedury
przetargowe;.

Zgodnie z procedura obowigzujacg w Urzedzie m.st. Warszawy, przesytamy niniejszg
informacje w celu udzielenia odpowiedzi Radnemu Dzielnicy Wawer przez Pana Burmistrza.
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PREZES ZARZADU

Do wiadomosci:
1. Pani Renata Kaznowska, Zastepca Prezydenta m.st. Warszawy,
. Pan Adam Grzegrzotka, Dyrektor Biura Organizacji Urzedu,
. Pani Ewa Sibrecht-O$ka, p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Wiascicielskiego,
. Pani Wanda Krzeminska, p.o. Naczelnika Wydziatu Infrastruktury dla Dzielnicy
Wawer.
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