

# NOTATKA STUZBOWA

Ze Spotkania w dn. 28.05.2015r  
ws. Wykonanie zakresu realizacji  
projektu realizowanego w ramach  
Funduszu Partycypacyjnego Wąwnar 2015  
pn. Sądulni zakotfajd wpczymowo-rekreacyjny.

W spotkaniu brali udział:

1. Pani Ewa Szathowma - projektant zieloni,
2. Pan Rafał Czernocha - projektodawca
3. Pan Jacek Sądulni - inspektor w Wydziale Promocji,  
Kultury i Sportu
4. Radosław Szathowski - Naczelnik Wydziału Promocji,  
Kultury i Sportu.

Podczas spotkania przedstawiono postęp prac w realizacji projektu. Projektant zieloni reprezentowała dwie wersje projektu pogłębionego, rozmieszczenia poszczególnych wykopów i elementów zieloni.

Prezentowano możliwość realizacji oświetlenia ulicznego na wyznaczonym terenie. P. Jacek Sądulni przedstawił wymagania w sprawie wykonania wymaganych robót na realizacji oświetlenia ulicznego.

Ustalono, że kroki zabezpieczone na realizacji oświetlenia zostaną przedłożone na najbliższym (10 dni) tygodniu, w sprawie planowanej i zaplanowane metrowanie powierzchni utwardzonej.

Termin wykonania projektu ustalono na max. 30 dni kalendarzowych.

W przypadku pytań i konieczności wyrażenia uwag, zainteresowani z realizacją projektu mogą skorzystać z kontaktu telefonicznego i biura elektronicznego.

Projektodawca wykona do końca czerwca 2015 r. realizację oświetlenia ulicznego w ramach projektu przewidzianego na realizację (inwestycji) oświetlenia.

Radosław Szathowski

Jacek Sądulni

Ewa Szathowma

Rafał Czernocha