

**RAFAŁ CZERWONKA**  
Radny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  
tel. +48 697 030 782  
e-mail: kontakt@rafalczerwonka.pl  
www.rafalczerwonka.pl

Rada Dzielnicy Wawer  
m.st. Warszawy  
ul. Żegańska 1  
04-713 Warszawa

Warszawa, 17 lipca 2017 roku

**Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy**  
**ul. Żegańska 1**  
**04-713 Warszawa**

Za pośrednictwem:  
**Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer**  
**Pana Norberta Szczepańskiego**

**INTERPELACJA NR .....**

**w sprawie: opóźnień związanych z przygotowaniem przebudowy Traktu Lubelskiego**

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku składam niniejszą interpelację w sprawie opóźnień związanych z przygotowaniem przebudowy Traktu Lubelskiego.

Przygotowania do przebudowy Traktu Lubelskiego na dwóch odcinkach, tj. na odcinku od Płowieckiej do Klimontowskiej oraz na odcinku od Zwoleńskiej do Borowieckiej, znacząco się przedłużają, co powoduje przesunięcia planowanych terminów realizacji tych inwestycji.

W sprawie przebudowy Traktu Lubelskiego na odcinku od Płowieckiej do Klimontowskiej mieszkańcy są informowani o tym, iż taki remont nastąpi po tym, jak Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybuduje w tej ulicy odcinki kanalizacji od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych. Problem polega na tym, że MPWiK swoją inwestycję planowało pierwotnie zakończyć do 2017 roku, ale obecnie mieszkańcy są informowani o tym, iż nastąpi to dopiero w 2018 roku.

W sprawie przebudowy Traktu Lubelskiego na odcinku od Zwoleńskiej do Borowieckiej Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych pierwotnie informował, iż planuje rozpoczęcie robót budowlanych w III kwartale 2017 roku, a obecnie informuje mieszkańców, że prace budowlane rozpoczną się dopiero w II kwartale 2018 roku.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powstałych opóźnień w przygotowaniach do przebudowy Traktu Lubelskiego na przedmiotowych dwóch odcinkach oraz przedstawienie ostatecznych terminów rozpoczęcia prac budowlanych.

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni.

Z poważaniem,

Rafał Czerwonka